


		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores
1		MANUTENÇÃO DE UM BRAÇO ROBÓTICO	14,375 dias	12/03/26, 08:00	01/04/26, 11:00	
2		INSPEÇÃO INICIAL	4 dias	12/03/26, 08:00	17/03/26, 17:00	
3		Diagnóstico geral do sistema	1 dia	12/03/26, 08:00	12/03/26, 17:00	
4		Análise de sensores e actuadores	1 dia	13/03/26, 08:00	13/03/26, 17:00	3
5		Revisão de software embestado	2 dias	16/03/26, 08:00	17/03/26, 17:00	3;4
6		MANUTENÇÃO MECÂNICA	4 dias	13/03/26, 08:00	18/03/26, 17:00	
7		Lubrificação de juntas e rolamentos	1 dia	18/03/26, 08:00	18/03/26, 17:00	5
8		Calibração de eixos e motores	1 dia	18/03/26, 08:00	18/03/26, 17:00	3;5
9		Substituição de peças desgastadas	1 dia	13/03/26, 08:00	13/03/26, 17:00	3
10		MANUTENÇÃO ELECTRÓNICA	4 dias	18/03/26, 08:00	23/03/26, 17:00	
11		Verificação de circuitos de controlo	1 dia	19/03/26, 08:00	19/03/26, 17:00	7;8;9
12		Actualização de firmware	3 dias	18/03/26, 08:00	20/03/26, 17:00	5
13		Teste de sistemas de segurança	1 dia	23/03/26, 08:00	23/03/26, 17:00	12
14		TESTES & VALIDAÇÃO	5 dias	24/03/26, 08:00	30/03/26, 17:00	
15		Testes de movimento e precisão	1 dia	24/03/26, 08:00	24/03/26, 17:00	13
16		Simulação de cenários reais	2 dias	25/03/26, 08:00	26/03/26, 17:00	15
17		Validação de segurança operacional	2 dias	27/03/26, 08:00	30/03/26, 17:00	16
18		DOCUMENTAÇÃO & ENCERRAMENTO	1,375 dias	31/03/26, 08:00	01/04/26, 11:00	
19		Registo de manutenção efectuada	1 dia	31/03/26, 08:00	31/03/26, 17:00	17
20		Relatório final de desempenho	0,375 dias	31/03/26, 08:00	31/03/26, 11:00	16;17
21		Planeamento próxima manutenção	1 dia	31/03/26, 11:00	01/04/26, 11:00	20



						26 abr. 26
S	D	S	T	Q	Q	S
Exercício Final- Pág...						